

BACKLOG 7	ON GOING SPRINT 5	TO DO 27	DOING 22	DONE 22	TO VALIDATE 5
Authentification Utilisateur 10 nov. 2025 S0-1	Personnalisation des étapes - C 9 janv. 2026 S0-8	Générer Documentations - C 9 janv. 2026 S0-23	Générer Documentations - C 9 janv. 2026 S0-31	Générer Documentations - C 9 janv. 2026 S0-49	Personnalisation des étapes - C 9 janv. 2026 S0-114
Création d'un chantier 1 déc. 2025 S0-2	Plannification des étapes - F 9 janv. 2026 S0-51	Concevoir Tests - C 9 janv. 2026 S0-24	Effectuer Debuggage - C 9 janv. 2026 S0-33	Effectuer Debuggage - C 9 janv. 2026 S0-43	Plannification des étapes - F 9 janv. 2026 S0-115
Personnalisation des étapes 9 janv. 2026 S0-3	Affectation des artisans - B 9 janv. 2026 S0-52	Effectuer Debuggage - C 9 janv. 2026 S0-25	Construire IHM - F 9 janv. 2026 S0-34	Construire IHM - F 9 janv. 2026 S0-44	Affectation des artisans - B 9 janv. 2026 S0-116
Planification des étapes 9 janv. 2026 S0-4	Appels de fonds - D 9 janv. 2026 S0-53	Construire IHM - F 9 janv. 2026 S0-26	Construire BD - F 9 janv. 2026 S0-35	Construire BD - F 9 janv. 2026 S0-45	Appels de fonds - D 9 janv. 2026 S0-117
Affectation des artisans 9 janv. 2026 S0-5	Administration base de données - G 9 janv. 2026 S0-54	Construire BD - F 9 janv. 2026 S0-27	Intégration Couche Métier - F 9 janv. 2026 S0-36	Intégration Couche Métier - F 9 janv. 2026 S0-46	Administration base de données - G 9 janv. 2026 S0-118
Appels de fonds 9 janv. 2026 S0-6		Intégration Couche Métier - F 9 janv. 2026 S0-28	Générer Documentations - F 9 janv. 2026 S0-37	Générer Documentations - F 9 janv. 2026 S0-57	